Procedurebeschrijving - Wijzigingen aan de overeenkomst aanvragen

Elk pilootproject kan wijzigingen aan de overeenkomst aanvragen. Hieronder een samenvatting van deze wijzigingen en de modaliteiten.

	Welke wijziging? 
	Hoe aanvragen? 
	Wanneer aanvragen? 
	Wanneer in werking? 

	Bijlage 1: contactgegevens
	Schriftelijk bij RIZIV - Directie Verzorgingsinstellingen
IAC Geïntegreerde Zorg
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
	Gans het jaar mogelijk
	Onmiddellijk 

	Bijlage 1: consortium
	· Indien geen weerslag op continuïteit project

· Indien weerslag op continuïteit project
	1x/jaar in jaarrapport (situatie op 31/12 van dat jaar)
Schriftelijk binnen 30d (art 2 §2)
	


Beslissing door permanente werkgroep (art 16 §5)

	Bijlage 1: geografische regio
	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	voor 31/10/jaar x-1 
(bij voorkeur 30/09) 
	Wijziging in werking op 01/01/jaar x[footnoteRef:1] [1:  De berekening van de budgetgarantie is gebaseerd op deze drie parameters: de administratieve doelgroep, de regio en de prestatiegroepen. Op deze parameters worden de verwachte kosten van een jaar x berekend en vervolgens de werkelijke kosten van dit jaar x. Deze berekening bepaalt het bedrag aan efficiëntiewinsten dat aan uw project overgemaakt zal worden. Daarom kunnen deze parameters enkel gewijzigd worden op 1 januari.] 


	Bijlage 2: gantt chart 
	Gantt wordt gepubliceerd op www.integreo.be en kan constant bijgewerkt worden (minstens 1x/jaar verplicht n.a.v. jaarverslag) 

	Bijlage 4a: administratieve doelgroep + prestatiegroepen
	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	voor 31/10/jaar x-1 
(bij voorkeur 30/09)
	Wijziging in werking op 01/01/jaar x1

	Bijlage 4b: operationele doelgroep en inclusieprocedure 
	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	Gans het jaar mogelijk
	De permanente werkgroep voorziet om 4 keer per jaar aanvragen te analyseren.[footnoteRef:2] [2:  Er worden geen exacte data vastgelegd op voorhand. De data om aanvragen te behandelen worden bepaald in functie van het aantal aanvragen er ingediend worden (er wordt geschat dat dit vier keer per jaar zal zijn). Het is de bedoeling om hierover af te stemmen tussen IAC en de pilootprojecten. ] 


	Bijlage 5: integratiemanagement 
	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	Gans het jaar mogelijk
	De permanente werkgroep voorziet om 4 keer per jaar aanvragen te analyseren.2 

	Bijlage 6: alternatieve verstrekkingen [footnoteRef:3] [3:  Een project kan wel op elk moment een wijzigingsclausule vragen om een innovatieve verstrekking op te nemen waar de permanente werkgroep zijn goedkeuring al gaf (voor een ander project).] 

	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	2x/jaar mogelijk
· 31/10/jaar x-1
· 30/04/jaar x 
	Wijziging in werking op 
· 01/01/jaar x
· 01/07/jaar x

	Bijlage 7: aanwending efficiëntiewinst 
	Analyse bij permanente werkgroep 
Goedkeuring bij Verzekeringscomité 
	Gans het jaar mogelijk 
	Goedkeuring nodig op het moment van aanwending efficiëntiewinsten. 
Min. 2 maanden rekenen voor goedkeuringsprocedure.  Voorbeeld: 
· Informatie over reële en verwachte kosten = beschikbaar 30/09/jaar x
· Efficiëntiewinsten aanwenden in januari jaar x+1 = ten laatste 31/10/jaar x de aanvraag indienen 

	Het project wenst overeenkomst stop te zetten
	Schriftelijke mededeling bij RIZIV - Directie Verzorgingsinstellingen
IAC Geïntegreerde Zorg
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
	Gans het jaar mogelijk
	Einde overeenkomst : 1ste dag van de 3de     maand die volgt op de mededeling.




Als ondersteuning voor eventuele wijzigingen van administratieve doelgroep en/of prestatiegroepen kunnen projecten bijkomende cijfergegevens vragen aan het RIZIV.

Hoe? 
1) Stap 1: gemotiveerde aanvraag besproken met de Interadministratieve Cel 
2) Stap 2: de IAC gaat na bij IMA (werklast) en formuleert een advies aan de permanente WG 
3) Stap 3: beslissing van de permanente WG, RIZIV, administratie 
4) Stap 4: uitvoering van de berekeningen door IMA en oplevering van de gegevens 

[bookmark: _GoBack]Wanneer? 
Deze stappen vragen tijd, zowel de haalbaarheid van de aanvragen analyseren alsook het uitvoeren van de berekeningen en de simulaties. Indien deze berekeningen nodig zijn om een wijziging aan te vragen voor 31/10, moet het project de cijfers uiterlijk tegen 30/9 hebben. Daarom moet een aanvraag  voor een simulatie zo snel mogelijk ingediend worden; bij voorkeur voor eind mei (eventueel juni). Indien de aanvraag later komt, is er geen garantie dat jullie de resultaten zullen ontvangen voor de 30ste september.
